

Акционерное общество "Инвестиционно-финансовая компания "РФА-Инвест"

677005, Республика Саха (Якутия),
г. Якутск, ул. Курашова, дом 44А.
Тел./ факс: (4112)4050 77, 40 50 14
e-mail: rfa_invest@mail.ru

Участнику долевого строительства
Объекта: «Многоквартирный жилой дом 2-1
с магазинами и подземной автостоянкой»
расположенный по адресу:
г. Якутск, 203 квартал

от «09» ноября 2017 г.

«Уведомление о продлении сроков
строительства»

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Участники долевого строительства!

В соответствии с п.3, ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» АО «ИФК «РФА-Инвест» настоящим извещает Вас о том, что строительство объекта «Многоквартирный жилой дом 2-1 с магазинами и подземной автостоянкой в квартале 203 г. Якутска», расположенного по строительному адресу: РС(Я), г. Якутск, 203 квартал, не может быть завершено в срок, предусмотренный п. 4.2.1. договора участия в долевом строительстве.

В связи с заменой Генерального подрядчика - срок сдачи дома в эксплуатацию переносится на «31» августа 2019 года.

На основании изложенного, предлагаем Вам подписать Дополнительное соглашение к Договору участия в долевом строительстве об изменении срока передачи объекта долевого строительства и подойти в офис по адресу: РС (Я), город Якутск, улица Курашова, дом 44 «А», 11 этаж, коммерческий отдел или отправить почтой.

Время работы: пн.-пт. с 09-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00 часов.

Для согласования даты и времени регистрации Дополнительного соглашения в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по РС(Я) просим Вас обращаться по телефонам: 8(4112) 40-50-14, 40-50-13.

С уважением,

Генеральный директор



Р.В. Некрасов

Получено:

_____ /
подпись

_____ /
Фамилия И.О.